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同意納入

及

5.研擬綜合規劃及基本設計階

段之圖說成果及工程經費概

算，陳報教育部（提報規劃

設計書） 

審查未同

意，則退回

主辦機關

修正 

6a.受理及審查規劃設

計書（由業務主管司受

理審查，採專案審查辦

理，工程審議委員會協

助專業審查） 

6c.校方提報 30%細部設

計圖說及概算資料於

三月底前經教育部轉

工程會審查 

4.校方自籌或本部補

助辦理遴選建築師及

設計成熟度 30%所需

之部份規劃設計費及

其他費用 (不視為匡

列第一年工程預算)

圖

2b.總量管制機制： 

依本部每年度經費額度及施政目標

之輕重緩急評估是否同意納入等待

補助之新興工程名單內（每年六月

及十二月由部長召開會議決定）

是 

6b.是否核定為下一年度

新興工程優先補助案，並

同意編列第一年工程預

算（每年三月由部長召開

會議決定） 

2a.受理及審查構想書（業

務主管司負責。較具自償性

之計畫，應先依促參法進行

可行性評估，若評估確實不

可行，需先專案簽報部長同

意，始得進入後續階段） 

 

3b.核定先期規劃構想
工程經費概估 
7b.核定工程總經費（成

立法定預算）及第一年

工程預算於下一年度
審 查 未

同意，則

退 回 主

辦 機 關

修正
3a. 審查先期規劃構想
（或可行性研究）及

工程經費概估 
7a.審查 30%細部設計

說及概算資料 
1.研擬使用需求先期構想（或

可行性研究）與工程經費概

估，陳報教育部（提報構想書）
非急需

之 計

畫，退

回主辦

機 關
通過 

通過 
2c.校方提報構想書（定
稿本）經教育部轉工

程會審查 


